

TERMO DE ADITIVO

EXTRATO

Termo aditivo N.º 001/2024 Termo do contrato N.º 196/2023 decorrente do Processo N.º 140/2023 e licitação Tomada de Preço N.º 005/2023, objetivando EMPREITADA GLOBAL PARA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ANFITEATRO VANIA MARIA SIMÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SEGUEM DENTRO DAS NORMAS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PROJETOS, PLANILHA DE SERVIÇOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO., de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas no presente contrato, que entre si celebram MUNICÍPIO DE ATALAIA, e a empresa D. F. CRIPA CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob N.º 31.820.324/0001-08. CONSIDERANDO OS ACONTECIMENTOS DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, FOI EMITIDO PARECER FAVORÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO OPTANDO PELO ADITAMENTO DE 180 DIAS AO CONTRATO PARA FINALIZAÇÃO E ENTREGA DA OBRA PRONTA., com data de vigência até quinta-feira, 27 de março de 2025, de acordo com o estabelecido na Lei Federal N.º 8666/1993, Fica estabelecido, sem alteração no valor contratual, a substituição do material originalmente previsto em projeto, lã de vidro, por manta termoacústica conforme especificado na cláusula segunda deste termo aditivo.

Atalaia (PR), quinta-feira, 12 de dezembro de 2024.