

TERMO DE ADITIVO

EXTRATO

Termo aditivo N.º 0002/2026 Termo do contrato N.º 0067/2025 decorrente do Processo N.º 0140/2023 e licitação Tomada de Preço N.º 0005, objetivando EMPREITADA GLOBAL PARA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ANFITEATRO VANIA MARIA SIMÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SEGUEM DENTRO DAS NORMAS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PROJETOS, PLANILHA DE SERVIÇOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas no presente contrato, que entre si celebram MUNICÍPIO DE ATALAIA, e a empresa DAVID CARVALHO DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob N.º 27.672.180/0001-04. Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato N.º 0067/2025 por mais 90 (noventa) dias, iniciando-se em 18 de março de 2026 e encerrando-se em 18 de junho de 2026, em razão do atraso na emissão da Ordem de Serviço ocasionado por pendências relacionadas à Certidão de Regularidade de Obra – CNO, tendo em vista que a empresa anteriormente responsável não havia efetuado a devida baixa da referida certidão junto aos órgãos competentes, conforme solicitação da empresa contratada e parecer técnico emitido pelo engenheiro responsável pela fiscalização, devidamente ratificado pelo gestor do contrato., com nova data de vigência até quinta-feira, 18 de junho de 2026, de acordo com o estabelecido na Lei Federal N.º 14.133/2021.

Atalaia (PR), 10 de março de 2026.